

Unità Organizzativa **NEA 116117**

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Area      | Line                                                 |
| Direttore | Project manager - Dr.ssa Giuliana Riola              |
| Anno      | <b>2022 – Revisione post monitoraggio intermedio</b> |

**N.B. L'intero Piano sul NEA 116117 ha un sistema di obiettivi oggetto di rinvio integrale al 2023**

**Risorse Finanziarie Assegnate:**

Budget autorizzativo 2022

**Assegnazione Obiettivi Strategici (OS) del Piano della Performance:**

| Cod         | Descrizione Obiettivo                                                                  | Cod. Indic. | Descrizione Indicatore                                             | Note Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baseline storica | Val. Atteso risultato 100%                                                                                | Val 80%                                                        | Val 60%                                                        | Peso      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NEA1</b> | NEA 116117 - Definizione piano di attivazione ed avvio delle attività di realizzazione | NEA1a       | Monitoraggio Fase 1 (completamento lavori)                         | Il presente obiettivo verte su un project management complesso, che investe trasversalmente differenti ambiti di competenza, anche extra aziendali, con una tempistica provvisoria stabilita attraverso un diagramma GANTT. Nella valutazione occorrerà verificare, nei singoli ambiti di competenza, eventuali vincoli esterni non prevedibili ed esogeni rispetto all'ambito di responsabilità (ad es. difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, tecnologie, competenze e autorizzazioni specifiche)<br><br><b>Punteggio riassorbito nei precedenti se qualcosa va storto</b> | -                | 3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento lavori edili e definizione eventuali azioni di supporto   |                                                                |                                                                | <b>25</b> |
|             |                                                                                        | NEA1b       | Monitoraggio Fase 2 (installazione e funzionamento tecnologie ICT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento tecnologie ICT e definizione eventuali azioni di supporto |                                                                |                                                                | <b>25</b> |
|             |                                                                                        | NEA1c       | Monitoraggio Fase 3 (Arredi)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento tecnologie ICT e definizione eventuali azioni di supporto |                                                                |                                                                | <b>15</b> |
|             |                                                                                        | NEA1d       | Monitoraggio Fase 4 (reclutamento e addestramento personale)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | Completamento entro 80 gg prima dell'avvio del servizio (2023)                                            | Completamento entro 60 gg prima dell'avvio del servizio (2023) | Completamento entro 45 gg prima dell'avvio del servizio (2023) | -         |
|             |                                                                                        | NEA1e       | Avvio servizio NEA 116117 entro il 2023                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | Avvio entro 31/08/2023                                                                                    | Avvio entro 31/10/2023                                         | Avvio entro 31/12/2023                                         | -         |

|             |                                                                   |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                    |                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>NEA2</b> | Semplificazione procedure aziendali                               | NEA2a | Definizione procedura di integrazione con NUE 112                                                                                                                                       | Coordinamento gestionale (operativo) e tecnologico (compito del Servizio Informatico)                                                                 | Procedura formale assente | <b>Valut. 100%</b> - Definizione procedura <b>entro 31/12/2022</b> |                                 | <b>30</b> |
|             |                                                                   | NEA2b | Definizione procedure di integrazione con COT e servizi territoriali                                                                                                                    | Coordinamento gestionale (operativo) e tecnologico (compito del Servizio Informatico)                                                                 | Procedura formale assente | <b>Valut. 100%</b> - Definizione procedura <b>entro 30/06/2023</b> |                                 | -         |
| <b>PCT</b>  | Prevenzione fenomeni di corruzione e promozione della trasparenza | PCT   | Aggiornamento continuo del sito internet aziendale <a href="http://www.areasardegna.it">www.areasardegna.it</a> e della sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito di competenza | N. Segnalazioni di irregolarità o inadempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e mancato rispetto dei termini di legge per la pubblicazione | 0                         | 0                                                                  | 0 punti in caso di segnalazione | <b>5</b>  |

**Totale Pesi ODG 100**

**Eventuali osservazioni o risorse necessarie:**

N.B. i target del progetto sono stabiliti in linea teorica, per quanto noto ad aprile 2022.  
In fase di monitoraggio intermedio sarà possibile ritardare i medesimi.

F.to il Dirigente

F.to il Direttore Generale